RENOVERING AF KLIMASKÆRM

NEDSLAGSPUNKTER FRA PROJEKTFORLØBET

2017

DECEMBER
Formel opstart – teknisk og byggefysisk undersøgelse

2019

DECEMBER
Supplerende bygningsundersøgelse af tag
Fem forslag udarbejdet af SKALA (arkitekt)

2020

Viderebehandling af forslag – Corona forhaler processen

2021

JULI
Beboerundersøgelse

2022

FEBRUAR
Studietur i Aarhus for byggeudvalg og afdelingsbestyrelse

MARTS-SEPT.
Færdigbehandling af projektforslag

SEPTEMBER
Studietur til Malmø og København for byggeudvalg

NOVEMBER
"Åben tegnestue" – præsentation af projektforslag for beboere

DECEMBER
Krav om strategisk plan for udvikling af udearealer fra Aarhus Kommune

2023

Løbende møder med Aarhus Kommune om strategisk plan for udvikling af udearealer

2024

1. KVARTAL
Udarbejdelse af forslag til kommunen
FORVENTNING:
Forslag godkendt af Aarhus Kommune

2. KVARTAL
FORVENTNING:
Spørgecafé og ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning

ULTIMO 2024
FORVENTNING:
Licitation - entreprenør til opgaven udpeges

2025

FORVENTNING:
Opstart renovering