



Afd. 55 - Information og foreløbig tidsplan

Udskiftning af vinduer og etablering af mikroventilation

Tidsplan

Byggepladsen er etableret, og vinduesudskiftningen er godt igang. Arbejdet udføres efter denne foreløbige tidsplan. Tidsplanen kan rykke sig, og du vil derfor blive varslet ca. 6 uger og igen 2 uger før opstart i din blok.

Nøgler

Du beholder din nuværende lås og nøgler, og senere vil du modtage et ekstra sæt nye nøgler til brug for adgang til fællesarealerne (kældre, storskrald m.fl.)

Hvad skal der foregå i lejligheden?

- Håndværkerne afdækker de gulve, hvor der bliver arbejds trafik
- Eksisterende vinduer og døre udtages, samtidig med at nye monteres, så der ikke er mere åbent længere end højst nødvendigt
- I fyldningsfeltet over enkelte af vinduerne monteres et mikroventilationsanlæg
- Nye hvide vinduesplader monteres, vinduerne fuges, og der udføres el-arbejder ifm. ventilation og evt. maler-reparationer.
- Når arbejdet er afsluttet, vil der blive afholdt mangelgennemgang og evt. mangler udbedres.
- Ved afslutning af hver blok vaskes vinduerne udvendigt

Hvor lang tid tager arbejdet i din lejlighed?

Montering af vinduer i lejligheden tager først ca. 2-3 hverdage på havesiden og igen ca. 1,5 uge senere, ca. 2 hverdage på indgangssiden. I mellemtiden udføres de indvendige arbejder (ventilation, vinduesbundstykker, fugning og maler-reparationer).

Du skal selv sørge for at

- fjerne alle værdifulde genstande fra arbejdsområdet
- rydde pladsen omkring vinduerne minimum 1 meter fra vinduesvæggen både ud- og indvendigt
- nedtage gardiner og fjerne nips, pottedplanter o. lign.
- rydde altanen helt
- rydde terrassen/haven, da vinduerne løftes ind med kran fra havesiden
- beskære udvendig beplantning, så håndværkerne kan komme til at skifte vinduerne.

Hvor kan du henvende dig?

Har du spørgsmål eller opstår der problemer i forbindelse med renoveringen, kan du kontakte:

Varmemester i afdelingen

Jesper Bo Rasmussen

Tlf. 2687 4847

E-mail: ejd55@bk-aarhus.dk

Boligkontoret Aarhus

John Vallant

Tlf. 8739 3947

E-mail: jv@bk-aarhus.dk

Blok 1.1 (nr. 318-332): d. 29.04. - 12.07.

Blok 1.2 (nr. 304-316): d. 17.06. - 10.08.

Blok 1.3 (nr. 292-302): d. 18.07. - 21.08.

Blok 1.4 (nr. 282-290): d. 05.08. - 12.09.

Blok 2.1 (nr. 336-342) d. 04.09. - 15.10.

Blok 2.2 (nr. 344-348) d. 02.10. - 23.10.

Blok 2.3 (nr. 350-362) d. 17.10. - 12.11.

Blok 2.4 (nr. 364-366) d. 07.11. - 21.11.

Blok 2.5 (nr. 130-132) d. 15.11. - 29.11.

Blok 2.6 (nr. 124-128) d. 09.12. - 30.12.

Blok 2.7 (nr. 114-122) d. 06.11. - 29.11.

